

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			VALOR TOTAL:		R\$ 20.037,33					
OBRA: REFORMA DO FORRO DA RECEPÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS			FOLHA Nº: 03/03		DATA: 16/06/2026					
DATA:			PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 2 MESES							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	IIO-001	INSTALAÇÃO DE FORRO	Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 20.037,33	R\$ 10.018,67	R\$ 10.018,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 20.037,33	R\$ 10.018,67	R\$ 10.018,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil 71.191/D										